

甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕399号

甘肃路桥公路投资有限公司关于景中高速公路 建设项目第3、4期设计变更费用的批复

景中项目办：

你办上报的《景中项目办关于上报景中项目土建工程试验段施工图勘误设计变更费用审核情况的报告》（景中建办〔2018〕123号）与《景中项目办关于上报土建工程施工图勘误设计变更费用审核情况的报告》（景中建办〔2018〕167号）两份文件收悉。2018年9月17日经公司设计变更领导小组审查会议研究决定，现批复如下：

一、JZSY1合同段（中交第二公路工程局有限公司）第3期上报一般设计变更文件9份。经审核，减少工程变更费用7083011元（详见附件）。

二、JZ1合同段（中铁十七局集团有限公司）第4期上报一

般设计变更文件 3 份。经审核，增加工程变更费用 132353 元(详见附件)。

三、JZ2 合同段(中交路桥建设有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 3 份。经审核，增加工程变更费用 997353 元(详见附件)。

四、JZ3 合同段(中交第一公路工程局有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加工程变更费用 1664060 元(详见附件)。

五、JZ4 合同段(中交二公局第三工程有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加工程变更费用 1976599 元(详见附件)。

六、JZ5 合同段(中交第三公路工程局有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 2 份。经审核，增加工程变更费用 1995971 元(详见附件)。

七、JZ6 合同段(中交第一航务工程局有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 3 份。经审核，增加工程变更费用 593952 元(详见附件)。

八、JZ7 合同段(中铁十二局集团有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 2 份。经审核，增加工程变更费用 2768859 元(详见附件)。

九、JZ8 合同段(甘肃路桥建设集团有限公司)第 4 期上报一般设计变更文件 3 份。经审核，增加工程变更费用 5090488 元

(详见附件)。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

- 附件：1. 景泰至中川机场段高速公路第 3、4 期设计变更费用汇总表
2. 景泰至中川机场段高速公路第 3、4 期设计变更费用明细表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018 年 9 月 25 日



抄送：建设管理部、财务资产部、总工程师办公室，王晓钟董事长、
邹虎总经理、张文刚财务总监、周维鼎总工程师。

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018 年 9 月 25 日印发
